DOCUMENTO RIASSUNTIVO SUI TEMPI E GLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO ALLA DATA DELL'AGGIORNAMENTO

N. interno opera	Opera	RUP	Affidamento incarico di progettazione	Firma disciplinare	Approvazione preliminare	Approvazione definitivo	Approvazione esecutivo	Indizione gara lavori	Invio lettera di invito	Aggiudicazione defintiva	Resa efficacia	Firma contratto	Consegna lavori	Stato avanzamento lavori (%) *	Fine lavori	Collaudo	Rendiconto
023	Interventi urgenti di protezione civile per la realizzazione delle opere di difesa spondale sul torrente Degano e ripristino delle opere di depurazione	A. Paschini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	88,00%			
025	Lavori di consolidamento delle frane PAI n. 0302079400 e n. 0300890100 lungo la viabilità Raveo – Pani	A. Paschini	X	X	X												
026	Lavori di riqualificazione urbana di Raveo capoluogo, via Fravins, via Beorchia e piazza dell'ex municipio	A. Paschini	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
027	Lavori di miglioramento della viabilita' e delle infrastrutture comunali di Raveo – 2° stralcio	A. Paschini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
028	Lavori di manutenzione del campo sportivo di Raveo	A. Paschini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	X	X	X
029	Lavori di realizzazione di un nuovo blocco ossari e urne cinerarie nel cimitero comunale di Raveo	A. Paschini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

Il Responsabile del Servizio

arch. Gino VERITTI

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del Decr. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'amministrazione digitale)

* percentuale riferita ai pagamenti effettuati rispetto all'importo contrattuale